# BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN (PROPOSAL)

## 1. THÔNG TIN CHUNG

- **Tên dự án:** Hệ thống quản lý hỗ trợ sinh viên UniSupport.
- **Khách hàng:** Ban Giám hiệu – Aurora University.
- **Đơn vị triển khai:** Nhóm 4.
- **Ngày cập nhật:** 20/08/2026.

## 2. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH ĐIỀU CHỈNH

Việc điều chỉnh cấu trúc Timeline và các cột mốc trong Proposal nhằm mục đích tối ưu hóa chất lượng dự án và giảm thiểu tối đa các rủi ro trong quá trình triển khai. Sự phân bổ lại các giai đoạn giúp cấu trúc hóa khối lượng công việc rời rạc thành các nhóm liền mạch, từ đó đảm bảo quá trình kiểm soát chất lượng được thực hiện chặt chẽ tại từng mốc, đồng thời giúp Ban Giám hiệu thuận tiện hơn trong việc theo dõi, phối hợp và đánh giá dự án.

Đơn vị triển khai cam kết việc điều chỉnh này chỉ mang tính chất cơ cấu lại cách quản lý lộ trình, hoàn toàn không làm thay đổi tiến độ tổng thể cũng như ngân sách đã thống nhất.

## 3. CHI TIẾT HẠNG MỤC THAY ĐỔI

Lộ trình triển khai được tái cấu trúc thành 5 giai đoạn chính bằng cách tích hợp các tính năng có tính liên kết cao, thay cho việc liệt kê theo tuần đơn lẻ, giúp duy trì luồng công việc liên tục và tối ưu nguồn lực.

| Cột mốc | Thời gian | Nội dung hoàn thành |
|---|---|---|
| Mốc 0 – Khởi động | Tuần 1 – 3 | • Khảo sát và đặc tả.<br>• Thiết kế và tạm ứng.<br>• Database và nền tảng. |
| Mốc 1 – Nền tảng | Tuần 4 – 6 | • Đăng nhập / Đăng ký.<br>• Vai trò và phân quyền.<br>• Quản lý tài khoản. |
| Mốc 2 – Ticket và Phân hệ sinh viên | Tuần 7 – 11 | • Quy trình xử lý Ticket (tạo, duyệt, cập nhật).<br>• Tính năng cho sinh viên (theo dõi, đánh giá). |
| Mốc 3 – Giám sát Dashboard | Tuần 12 – 14 | • Dashboard theo dõi tiến độ.<br>• Báo cáo tiến độ từng phòng. |
| Mốc 4 – Bàn giao dự án | Tuần 15 – 16 | • Nghiệm thu.<br>• Chuẩn bị tài liệu.<br>• Bàn giao chính thức. |

## 4. CAM KẾT VỀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ÁN

Đội ngũ dự án đánh giá và cam kết việc cập nhật kế hoạch trên sẽ giữ nguyên các tiêu chuẩn cốt lõi của dự án:

- **Tiến độ và thời hạn bàn giao:** Không thay đổi. Mặc dù cấu trúc tuần được tối ưu lại để quy trình kiểm thử diễn ra sớm hơn, dự án vẫn đảm bảo hoàn thành và bàn giao đúng thời hạn cuối cùng đã thống nhất.
- **Ngân sách:** Không thay đổi. Giữ nguyên mức chi phí dự kiến là 300.000.000 VNĐ.
- **Phạm vi công việc:** Không thay đổi. Toàn bộ các tính năng và sản phẩm bàn giao được đảm bảo nguyên vẹn như thỏa thuận ban đầu.

## 5. KẾT LUẬN

Bản cập nhật Proposal này được thực hiện nhằm hướng tới mục tiêu tối ưu hóa chất lượng sản phẩm đầu ra và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình phối hợp. Việc gom nhóm các công việc thành các giai đoạn lớn không chỉ giúp kiểm soát chất lượng chặt chẽ mà còn tối ưu hóa thời gian thực thi của đội ngũ. Kính mong Ban Giám hiệu xem xét và thông qua sự điều chỉnh này để dự án UniSupport tiếp tục được triển khai một cách an toàn, chuyên nghiệp và thuận lợi nhất.